

Piano di dettaglio della fase massiva (PDFM) – I semestre 2024

Le informazioni riportate nella seguente tabella rappresentano, per ogni territorio significativamente rilevante, il numero di POD totale stimati oggetto di sostituzione massiva e il dettaglio della pianificazione mensile con cui DEA intende svolgere gli interventi sul territorio con indicazione delle percentuali previste.

Territorio significativamente rilevante	Comune	TOTALE POD FASE MASSIVA			POD FASE MASSIVA INSTALLATI PER MESE					
		TOT POD MISURA	TOT POD GENERAZIONE	TOTALE POD	gen-24	feb-24	mar-24	apr-24	mag-24	giu-24
Zona Osimo Est	Osimo	3216	89	3305	0%	0%	25%	25%	25%	25%
Frazione Padiglione	Osimo	558	37	595	0%	100%	0%	0%	0%	0%
Frazione Passatempo	Osimo	935	63	998	80%	20%	0%	0%	0%	0%
Centro Storico	Recanati	1935	4	1939	0%	5%	25%	20%	25%	25%
Contrada Addolorata	Recanati	309	21	330	0%	100%	0%	0%	0%	0%
Contrada Musone	Recanati	385	12	397	100%	0%	0%	0%	0%	0%
Quartiere S. Giuseppe, Mad. degli Angeli, parte di V. della Libertà	Ortona	1277	6	1283	62%	38%	0%	0%	0%	0%
Quartiere Costantinopoli, San Rocco, parte di Via della Libertà	Ortona	1647	15	1662	0%	19%	48%	33%	0%	0%
Complesso Sant'Anna, C.so Garibaldi, C.so V. Emanuele lato orientale	Ortona	441	0	441	0%	0%	0%	58%	42%	0%
Capoluogo	San Vito Chietino	1382	11	1393	0%	0%	0%	0%	44%	56%
Intero comune	Magliano di Tenna	801	47	848	0%	0%	40%	40%	20%	0%
Centro Storico, Cappuccini	Offida	1561	24	1585	0%	0%	25%	25%	25%	25%