

Piano di dettaglio della fase massiva (PDFM) – Il semestre 2023

Le informazioni riportate nella seguente tabella rappresentano, per ogni territorio significativamente rilevante, il numero di POD totale stimati oggetto di sostituzione massiva e il dettaglio della pianificazione mensile con cui DEA intende svolgere gli interventi sul territorio con indicazione delle percentuali previste.

Territorio significativamente rilevante	Comune	TOTALE POD FASE MASSIVA			POD FASE MASSIVA INSTALLATI PER MESE					
		TOT POD MISURA	TOT POD GENERAZIONE	TOTALE POD	lug-23	ago-23	set-23	ott-23	nov-23	dic-23
Frazione San Biagio	Osimo	1850	151	2001	0%	0%	20%	40%	40%	0%
Frazione Santo Stefano	Osimo	398	51	449	0%	0%	0%	0%	0%	100%
Le Grazie-Castelnuovo	Recanati	1116	44	1160	0%	0%	22%	34%	34%	9%
Contrada Castelnuovo	Recanati	81	10	91	0%	0%	0%	0%	0%	100%
Contrada San Francesco	Recanati	97	10	107	0%	0%	0%	0%	0%	100%
Quartiere Fonte Grande	Ortona	972	2	974	0%	0%	67%	25%	8%	0%
Quartiere Madonna del Carmine, Via Giro degli Ulivi	Ortona	1463	6	1469	0%	0%	0%	53%	37%	10%
Quartieri S. Giuseppe, Madonna degli Angeli, parte di Via della Libertà	Ortona	1277	6	1283	0%	0%	0%	0%	32%	68%