

Piano di dettaglio della fase massiva (PDFM) – Il semestre 2024

Le informazioni riportate nella seguente tabella rappresentano, per ogni territorio significativamente rilevante, il numero di POD totale stimati oggetto di sostituzione massiva e il dettaglio della pianificazione mensile con cui DEA intende svolgere gli interventi sul territorio con indicazione delle percentuali previste.

Territorio significativamente rilevante	Comune	TOTALE POD FASE MASSIVA			POD FASE MASSIVA INSTALLATI PER MESE					
		TOT POD MISURA	TOT POD GENERAZIONE	TOTALE POD	lug-24	ago-24	set-24	ott-24	nov-24	dic-24
Osimo Centro	Osimo	2960	22	2982	0%	5%	20%	25%	25%	25%
Frazione Casenuove	Osimo	334	41	375	100%	0%	0%	0%	0%	0%
Frazione San Paterniano	Osimo	305	44	349	0%	80%	20%	0%	0%	0%
Frazione Villa	Osimo	186	12	198	0%	80%	20%	0%	0%	0%
Punti di interconnessione	Osimo	194	8	202	100%	0%	0%	0%	0%	100%
Centro nord-est	Recanati	1930	106	2036	0%	10%	20%	25%	25%	10%
Contrada Sambucheto	Recanati	263	17	280	100%	0%	0%	0%	0%	0%
Quartieri Terranuova e Terravecchia	Ortona	1699	3	1702	8%	8%	8%	10%	27%	39%
San Vito Marina - San Vito Marina nord	San Vito Chietino	1184	13	1197	23%	23%	23%	22%	9%	0%
C.da Riccio, C.da Ghiomera, Foro Ortona	Ortona	924	5	929	23%	23%	23%	22%	9%	0%
Intero Comune	Magliano di Tenna	400	20	420	50%	20%	30%	0%	0%	0%
S. Maria Goretti, Caico, Rovecciano, Ponticelli, Lava, B.go Miriam	Offida	1207	156	1363	20%	10%	20%	20%	20%	10%