

## Piano di dettaglio della fase massiva (PDFM) – Il semestre 2025

Le informazioni riportate nella seguente tabella rappresentano, per ogni territorio significativamente rilevante, il numero di POD totale stimati oggetto di sostituzione massiva e il dettaglio della pianificazione mensile con cui DEA intende svolgere gli interventi sul territorio con indicazione delle percentuali previste.

Territorio significativamente rilevante	Comune	TOTALE POD FASE MASSIVA			POD FASE MASSIVA INSTALLATI PER MESE					
		TOT POD MISURA	TOT POD GENERAZIONE	TOTALE POD	lug-25	ago-25	set-25	ott-25	nov-25	dic-25
Abbadia	Osimo	2221	99	<b>2320</b>	40%	30%	30%			
Campocavallo	Osimo	1644	115	<b>1759</b>			20%	50%	30%	
San Sabino	Osimo	532	61	<b>593</b>					40%	60%
Contrada Montefiore	Recanati	296	20	<b>316</b>	100%					
Contrada Saletta	Recanati	80	12	<b>92</b>	100%					
Contrada Bagnolo	Recanati	124	12	<b>136</b>		100%				
Contrada Santa Croce	Recanati	243	19	<b>262</b>		50%	50%			
Contrada Mattonata	Recanati	218	34	<b>252</b>			100%			
Contrada San Pietro	Recanati	139	17	<b>156</b>			100%			
Contrada Duomo	Recanati	133	18	<b>151</b>				100%		
Contrada Vallememoria	Recanati	199	8	<b>207</b>				100%		
Contrada Sant'Agostino	Recanati	176	31	<b>207</b>				100%		
Contrada Chiarino	Recanati	184	24	<b>208</b>					100%	
Contrada Valdice	Recanati	129	11	<b>140</b>					100%	
Contrada Ricciola	Recanati	129	17	<b>146</b>						100%
Porto, Ortona Ovest, C.de S. Lucia, Ciampino, Alboreto, Gagliarda, S. Donato, Bardella, Ripari, Mucchiola	Ortona	1532	53	<b>1585</b>	8%	8%	8%	9%	27%	40%
Contrade Caldari, Iubatti, Rogatti, Villa Torre, San Leonardo, Cucullo	Ortona	1575	42	<b>1617</b>	23%	23%	23%	22%	9%	0%
Sant'Apollinare, Bufara, Rapanice, Cese, Castellana, Pontoni	San Vito Chietino	657	19	<b>676</b>	23%	23%	23%	22%	9%	0%