

Piano di dettaglio della fase massiva (PDFM) – Il semestre 2025

Le informazioni riportate nella seguente tabella rappresentano, per ogni territorio significativamente rilevante, il numero di POD totale stimati oggetto di sostituzione massiva e il dettaglio della pianificazione mensile con cui DEA intende svolgere gli interventi sul territorio con indicazione delle percentuali previste.

Territorio significativamente rilevante	Comune	TOTALE POD FASE MASSIVA			POD FASE MASSIVA INSTALLATI PER MESE					
		TOT POD MISURA	TOT POD GENERAZIONE	TOTALE POD	lug-25	ago-25	set-25	ott-25	nov-25	dic-25
Abbadia	Osimo	2221	99	2320	40%	30%	30%			
Campocavallo	Osimo	1644	115	1759			20%	50%	30%	
San Sabino	Osimo	532	61	593					40%	60%
Contrada Montefiore	Recanati	296	20	316	100%					
Contrada Saletta	Recanati	80	12	92	100%					
Contrada Bagnolo	Recanati	124	12	136		100%				
Contrada Santa Croce	Recanati	243	19	262		50%	50%			
Contrada Mattonata	Recanati	218	34	252			100%			
Contrada San Pietro	Recanati	139	17	156			100%			
Contrada Duomo	Recanati	133	18	151				100%		
Contrada Vallememoria	Recanati	199	8	207				100%		
Contrada Sant'Agostino	Recanati	176	31	207				100%		
Contrada Chiarino	Recanati	184	24	208					100%	
Contrada Valdice	Recanati	129	11	140					100%	
Contrada Ricciola	Recanati	129	17	146						100%
C.de Aquilano, Cappellini, Civitaresse, Colombo, Menè, San Nicola, Vezzani, Villa Carlone, Villa Deo, San Tommaso, Villa Grande, Morrecine	Ortona	956	31	987	7%	7%	10%	9%	27%	40%
C.de Peticcio, Ruscitti, San Pietro, San Marco, Bave, Bivio Colombo, Ripari di Giobbe, Fossato, S. Andrea	Ortona	677	26	703	23%	23%	23%	22%	9%	0%

C.de San Martino, San Giuliano, Santa Liberata, Tamarete, Alboreto, Casone, Fontegrande, Berardi, Madonna delle Grazie	Ortona	599	22	621	10%	10%	10%	13%	27%	30%
C.de Foro Pasquini, Arielli, Feudo, Savini, Sant'Angelo	Ortona	609	15	624	25%	26%	22%	22%	5%	0%
C.de Mancino, Balsamato, Quercia dei Corvi, Foreste, Vallevò, San Fino, Portelle	San Vito Chietino	576	7	583	23%	23%	23%	22%	9%	0%