

			Obiettivo sostituzione massiva - Dati aggiornati al 16/10/2025					Andamento sostituzione massiva - Dati aggiornati al 16/10/2025									
Comune di Sanremo			Attività interna		Attività Esternalizzata		Totale obiettivo	Attività interna				Attività Esternalizzata				Totale posato	Totale posato (%)
Semestre	Periodo	Territorio significativamente rilevante	Obiettivo POD Misura	Obiettivo POD Generazione	Obiettivo POD Misura	Obiettivo POD Generazione		POD Misura	POD Misura (%)	POD Generazione	POD Generazione (%)	POD Misura	POD Misura (%)	POD Generazione	POD Generazione (%)		
1	01/07/2023 31/12/2023	Estremo ponente costiero città, San Romolo, San Giacomo, Suseneo, Monte Bignone, Via P. Semeria, Solaro, Gozo.	4009	82	2465	0	6556	4009	100,00%	82	100,00%	2461	99,84%	0	-	6552	99,94%
2	01/01/2024 30/06/2024	Ponente costiero città, San Lorenzo, San Bartolomeo, Via P. Semeria, Corso Inglesi, Via G. Galilei, Polo Nord.	3968	56	2369	0	6393	3968	100,00%	56	100,00%	2367	99,92%	0	-	6391	99,97%
3	01/07/2024 31/12/2024	Centro costiero città, Corso Matuzia, Via Matteotti, centro storico zona Casinò e San Siro.	3890	3	2296	0	6189	3890	100,00%	3	100,00%	2296	100,00%	0	-	6189	100,00%
4	01/01/2025 30/06/2025	Via Galilei, Via Martiri, Via Agosti, Via Roma, San Siro, La Pigna, zona portuale.	3906	4	2323	0	6233	3906	100,00%	4	100,00%	2323	100,00%	0	-	6233	100,00%
5	01/07/2025 31/12/2025	Zona Borgo, Baragallo, Via Z. Massa, Via S. Francesco, Via Matteotti, loc. Verezzo, loc. Beuzi, zona centro levante città.	3642	28	2157	0	5827	3642	100,00%	28	100,00%	2157	100,00%	0	-	5827	100,00%